

PROJETO INTEGRADOR

Apresentação ao cliente no âmbito de LAPR4 Sprint B


João Alves - 1190743 João Correia - 1191513 António Dias - 1182147 Ricardo Mourisco - 1170640

Índice

- Principais objetivos do sistema;
- Processo de desenvolvimento;
- Planeamento;
- Metodologia de trabalho;
- Qualidade do produto;
- Resultados esperados

Principais objetivos do sistema

- Resolução de problemas;
- Automação de serviços;
- Fácil na sua utilização;
- Usado por vários utilizadores.




Processo de desenvolvimento e planeamento

- Divisão de UC's por ator;
- Resolução das US com maior prioridade em primeiro lugar;



Metodologia de trabalho





REUNIÕES SCRUM

ENTREAJUDA


Qualidade do produto

Realização dos UCs deste Sprint

User Story	Estado	Realizada Por
1003	Completa	1182147
2001	Não começada	1170640
2002	Não começada	1170640
2052	Completa com erros	1191513
2051	Completa	1191513
2053	Completa	1190743
3001	Completa com erros	1190743
9001	Completa	1190743
2101	Completa	1182147
2103	Incompleta	1182147
2010	Não começada	1170640
2054	Completa	1191513

Resultados esperados

- Persistência de dados;
- Utilização de bootstrap e UI para inserção de dados;
- Utilização da aplicação pela linha de comandos;
- Programação por camadas;



CONCLUSÃO

Para mais informações:

- <u>1190743@isep.ipp.pt</u>
- <u>1191513@isep.ipp.pt</u>
- <u>1182147@isep.ipp.pt</u>
- <u>1170640@isep.ipp.pt</u>